

Jakkukylän sillan lisämääräraha

Khall 02.11.2020
1088/10.03.01.00/2020

Valmistelija Kunnajohtaja Ari Alatossava, tekninen johtaja Janne Jokelainen

lin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.9.2019 § 90 myöntänyt Jakkukylän sillan rakentamiseen 850 000€ määrärahan. Tästä määrärahasta on käytetty 327 244 € vuonna 2019 ja 475 245 € vuonna 2020, yhteensä 802 489 €.

Sillan suunnitelmiin ja rakentamiseen liittyvät haasteet havaittiin kevään 2020 aikana, ja niistä johtuen rakennustyöt keskeytettiin 29.5.2020. Toukokuun 2020 aikana sillan suunnitelmiin tehtiin ulkopuolinen tarkastus WSP Finland Oy:n toimesta, jonka pohjalta käynnistettiin 3.6.2020 täydennyssuunnittelu. Täydennyssuunnitelmat saivat ulkopuolisen tarkastajan hyväksynnän 29.10.2020, ja niitä tullaan esittämään hyväksyttäväksi yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 27.11.2020.

Täydennyssuunnitelmasta johtuvista muutostöistä on Mestek Oy:n toimesta tehty kustannusarvio. Tämän kustannusarvion pohjalta ovat tilaaja lin kunta, suunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy ja urakoitsija Mestek Oy neuvotelleet sopimusratkaisun kustannusten jakautumisesta. Sopimukset esitetään hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa omana pykälänä. Myös sillan rahoitukseen ja rakentamisen jatkamiseen liittyvät valtionavustuksen jatkoaikahakemus ja suora hankintailmoitus tullaan käsittelemään kunnanhallituksessa omina pykälinä, mikäli valtuusto hyväksyy tässä pykälässä esitetyn lisämäärärahan.

Neuvotteluratkaisun myötä lin kunnan kustannusosuus muutostöistä tulisi olemaan 385 300 €. Jakkukylän sillan alkuperäisen urakan valmiusaste on tällä hetkellä noin 90 %. Siltaa ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ilman täydennyssuunnitelman mukaisia muutostöitä. Täten sillan tulevissa toimissa on vain kaksi mahdollisuutta; nykyisen sillan purkaminen tai sillan valmiiksi rakentaminen täydennyssuunnitelman mukaisesti. Sekä sillan purku- että rakentamisvaihtoehdoissa kunnan on päätettävä lisärahoituksesta. Mikäli siltaa ei rakenneta valmiiksi, joutuu kunta palauttamaan saamansa valtionavun.

Nykyisen siltarakenteen purkukustannukset ovat pyydetyn tarjouksen mukaan 118 000 €. Nykyisestä rakennusurakasta on maksamatta 10 %:n (79 000 €) viimeinen maksuerä, joka purkutilanteessakin tulisi maksaa. Täten nykyisen siltarakenteen purkaminen maksaisi kunnalle käytetyn rahan (802 429 €) lisäksi purkukustannuksen (118 000 €) ja urakoitsijan viimeisen maksuerän (79 000 €), jolloin kokonaiskustannus olisi $802\,489 + 118\,000 + 79\,000 = 999\,489$ euroa.

Sillan valmiiksi rakentamisen menot olisivat alkuperäinen kustannusarvio (850 000 €) ja muutostyön neuvoteltu kustannusosuus (385 300 €). Tuloja olisivat valtionavustuksesta ja kansalaiskeräyksestä syntyvä ulkopuolinen rahoitus (275 000 €). Täten sillan valmiiksi rakentamisen kustannus kunnalle olisi $850\,000 + 385\,300 - 275\,000 = 960\,300$ €.

Esittelijä Kunnanjohtaja Alatossava Ari

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Jakkukylän sillan muutostöihin 385 300 euron investointilisämäärärahan vuodelle 2021.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää käsitellä asian salaisessa käsittelyssä suljetuin ovin, perusteena kunnan etu (Kuntalaki 101 § ja Laki viranomaisen toiminnanjulkisuudesta Luku 6 § 24 kohdat 17 ja 20)

Päätös

Ptk tark.